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1. Introduction 
 
Ce document présente le rapport d’activité de l’année 2003 de l’activité WPM 
(Watershed Protection and Management) de protection et de gestion de bassins 
versants au Maroc. Le présent rapport couvre la période allant du 1er janvier 2003 au 
31 décembre 2003. L’activité PREM a pour objectifs : 

 
• Dans le bassin versant de Nakhla, l’objectif est d’élargir les activités d’agro-

foresterie et de contrôle de l’érosion des sols du projet-pilote PREM (pérennité 
des ressources en eau) à l’ensemble du bassin versant, réduisant ainsi 
l’envasement du réservoir de Nakhla et prolongeant sa vie utile. 

 
• Dans le bassin du Souss-Massa, l’objectif est d’identifier, de concevoir et de 

mettre en œuvre de nouvelles activités de protection du bassin versant pour 
lutter contre l’érosion des sols, réduire la progression de la désertification et 
protéger la qualité de l’eau. 

 
Ces objectifs s’intègrent dans l’Objectif stratégique 6 de l’USAID d’améliorer la 
gestion des ressources en eau dans le bassin du Souss-Massa. Si les activités relatives 
au bassin versant de Nakhla ne se déroulent pas dans la région du Souss-Massa, 
mener à bien un programme intégré de gestion de bassin versant à Nakhla fournira, 
pour la gestion intégrée des ressources en eau, des leçons utiles qui peuvent être 
appliquées et reproduites dans le Souss-Massa.  
 
Après cette section d’introduction, la section 2 présente les activités de WPM 
entreprises dans le bassin versant de Nakhla au cours du quatrième trimestre de 
l’année 2003, la section 3 énumère les activités dans le bassin du Souss-Massa, la 
section 4 décrit les activités prévues pour le prochain trimestre, la section 5 présente 
les réunions et manifestations auxquelles a assisté le personnel de WPM au cours du 
quatrième trimestre de 2003 et la section 6 cite les missions de consultation effectuées 
sur le terrain au cours de cette période. L’annexe A présente les tableaux budgétaires 
et l’annexe B les rapports techniques et de gestion du projet WPM. 
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2. Activités dans le bassin versant de Nakhla 
 
2.1   Actions directes 
 
Plantations d’arbres 
 
Début 2003, nous avons procédé au marquage pour la plantation des terres de cultures 
des zones III, IV, VII et VIII. A la fin du premier trimestre, nous y avons planté 
55.000 oliviers au profit de 646 agriculteurs. Ces derniers ont également identifié un 
site qui sera planté exclusivement d’amandiers et nous avons distribué 4.000 de plants 
d’amandiers à 48 agriculteurs.   
 
Au cours du premier trimestre, nous avons également distribué 20.000 arbres fruitiers 
(pommiers, cognassiers, pruniers et abricotiers) aux agriculteurs dans les zones 
irriguées. Ces arbres ont été plantés sur les bords des terrasses pour prévenir les 
glissements de terrain. Les agriculteurs ont aussi planté des arbres fruitiers sur leurs 
vergers en terrasses. Lorsque ces arbres commenceront à produire des fruits dans deux 
ans, ils augmenteront le revenu des agriculteurs de la région. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours du troisième trimestre, le personnel du CT et de la DPA ont organisé des 
journées de formation pour les agriculteurs des zones III et VII sur la construction et 
l’entretien de petites cuvettes autour des oliviers. 
 
Poursuivant leur travail sur le projet WPM au cours du quatrième trimestre de l’année, 
la DPA et le CT ont procédé au marquage des terres de culture dans le douar Amtil 
pour 13.000 oliviers qui seront plantées durant le premier trimestre de 2004. Le 
personnel du CT et de la DPA a aussi organisé des journées de formation pour les 
agriculteurs des zones II, V, VI et VII sur les techniques appropriées d’élagage des 
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oliviers, le traitement aux engrais et aux produits chimiques, la construction de 
cuvettes autour des oliviers, l’irrigation des arbres fruitiers distribués dans le cadre de 
la conservation des sols et les activités génératrices de revenus pour les agriculteurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aménagement des bandes enherbées 
 
Début 2003, nous avons planté des vignes sur 13 hectares de terrain entre les oliviers 
sur les lignes de contour. La vigne a remplacé les bandes enherbées prévues 
initialement. En effet, sa plantation de la vigne joue le même rôle que la bande 
enherbée car elle collecte et retient les sédiments après les précipitations. Dès que le 
vignoble commencera à être productif, il générera des revenus supplémentaires pour 
les agriculteurs. Nous avons procédé à l’entretien et au sarclage de la plantation de 
vigne pendant le troisième trimestre. 
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Au cours du quatrième trimestre 2003, nous avons préparé un site additionnel de 10 
hectares pour les bandes enherbées le long des lignes de contour. Ces bandes seront 
plantées de vignes au cours du prochain trimestre. Dans le cadre de notre objectif à 
veiller à nous assurer que nos activités sont adaptées aux besoins locaux, le personnel 
du CT a tenu des réunions avec les agriculteurs pour sélectionner d’autres sites pour 
l’aménagement de bandes enherbées et empierrées. 

 
Réhabilitation des canaux d’irrigation 
 
Avec le CT et la DPA, l’équipe de WPM a préparé et finalisé un appel d’offres pour 
la réhabilitation des canaux d’irrigation à Bettara, Ouadyine et Tzili au cours du 
premier trimestre 2003. 
 
Durant le troisième trimestre, l’équipe de WPM a préparé et finalisé l’étude de 
réhabilitation du réseau d’irrigation et le document d’appel d’offres à soumettre à 
l’APDN pour financement. L’appel d’offres a été lancé et une entreprise privée a été 
sélectionnée. L’APDN a donné à l’entreprise l’ordre de démarrer les travaux en 
septembre 2003. 
 
Parallèlement aux travaux financés par l’APDN sur le réseau d’irrigation APDN, 
l’équipe de WPM a organisé des réunions de sensibilisation au cours du quatrième 
trimestre sur l’usage rationnel de l’eau d’irrigation pour les agriculteurs vivant dans la 
région où seront effectués les travaux.  
 
Stabilisation des ravins 
 
Au cours du deuxième trimestre 2003, nous avons identifié 5,1 km de ravins ayant 
besoin de stabilisation et avons planté 41.000 nouveaux plants d’acacias, d’eucalyptus 
et de peupliers fournis par le DREF-Rif. Le long de la rivière Nakhla, nous avons 
sélectionné sept sites où nous appliquerons des techniques de conservation des sols 
pour prévenir les glissements de terrain.  
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Réhabilitation des zones de parcours 
 
Durant le deuxième trimestre 2003, nous avons identifié des secteurs dans les zones 
de parcours du bassin versant qui feront l’objet d’ensemencement et autres techniques 
de gestion. Pendant le dernier trimestre de l’année, une équipe comprenant le 
personnel du DREF-Rif et un consultant de WPM a visité certains sites potentiels 
pour la réhabilitation des zones de parcours par le biais de l’ensemencement ou de la 
plantation. Cependant, les agriculteurs demeurent sceptiques quant à la réhabilitation 
des zones de parcours, celles-ci relevant du domaine public. Même si les agriculteurs 
n’ont pas accepté de travailler sur les zones de parcours, ils étaient néanmoins ouverts 
à la proposition d’ensemencement ou de plantation sur leurs propres terres. 
 
Construction de réservoirs de rétention d’eau 
 
Au cours du deuxième trimestre, nous avons effectué une étude, avec la collaboration 
de l’armée américaine, pour sélectionner les points d’eau à réhabiliter et déterminer 
les sites où des réservoirs d’eau (d’une capacité de stockage de 10 m3) seront 
construits.   
 
Suite à cette étude, la DPA, le CT et WPM ont, durant le troisième trimestre, ont 
effectué une étude conjointe sur les sources d’eau à réhabiliter dans le bassin versant 
et sélectionné 11 sources sur les 22 à réhabiliter, dont les coûts seront financés par des 
fonds gérés par l’ambassade des Etats-Unis à Rabat. Une entreprise privée a été 
sélectionnée pour effectuer les travaux, mais des circonstances imprévues, notamment 
des problèmes financiers de l’entreprise, la campagne électorale marocaine et le congé 
annuel du mois d’août, ont empêché l’entrepreneur de finir les travaux dans les délais 
fixés par le contrat. La construction des réservoirs d’eau a cependant démarré en 
décembre 2003.  
 
2.2  Actions indirectes 
 
Association féminine de cunniculture 
 
Durant le premier trimestre, nous avons livré des lapins, des cages et de la nourriture 
de lapin à l'association de femmes d'Amtil pour lancer l'activité de production de 
lapin.  Nous avons aidé l'association à acquérir de nouvelles variétés végétales pour 
leurs lapins et avons commencé une épreuve de démonstration pour montrer les 
avantages de ces nouvelles variétés. 
 
Durant le premier trimestre, nous avons fourni des lapins, des cages et de la nourriture 
pour les lapins à l’association de femmes d’Amtil pour les aider à démarrer leur 
activité de production de lapins. Nous avons aidé l’association à acquérir de nouvelles 
variétés végétales pour leurs lapins et avons démarré des tests de démonstration pour 
montrer les avantages nets liés à l’utilisation de ces nouvelles variétés. 
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Tout au long de l’année, le CT a continué à travailler étroitement avec l’association 
pour aider ses membres à acquérir de l’expérience en cunniculture. Au deuxième 
trimestre, certains lapins ont commencé à montrer des signes d’infection virale. C’est 
ainsi que l’équipe de WPM a démarré une campagne de vaccination pour empêcher la 
propagation des virus et a fourni une cinquantaine de nouveaux lapins à l’association 
pour remplacer ceux qui étaient morts.   
 
L’assistance technique fournie au troisième trimestre comprenait une campagne 
continue de vaccination pour prévenir la propagation des virus chez les lapins de 
l’association. En outre, les femmes ont réussi à vendre certains produits et les revenus 
de ces ventes ont servi à acheter la nourriture pour les lapins. 
 
Au cours du quatrième trimestre, le CT a continué à fournir son assistance technique 
pour le traitement des lapins contre les maladies. Les membres de l’association ont 
encore vendu certains de leurs produits et nous espérons ainsi que cela les 
encouragera à poursuivre leur excellent travail.  
 
Introduction de fours de cuisson améliorés 
 
Pendant le dernier trimestre 2003, le PNUD a été impliqué dans le bassin versant et a 
distribué six fours collectifs et quelques lapins à l’association de femmes. Onze fours 
collectifs supplémentaires financés par l’APDN ont été distribués dans la zone II. 
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Apiculture 
 
Au cours du premier trimestre, nous avons aidé les agriculteurs d’Amtil et de Beni 
Moussa ayant de l’expérience en apiculture à s’organiser en coopératives apicoles, 
avec l’assistance du CT. A la fin du deuxième trimestre, nous avons acheté et 
distribué 100 ruches modernes à Amtil et créé une seconde coopérative apicole à Beni 
Moussa. Douze agriculteurs ont été inscrits dans cette association et ont reçu 80 
ruches modernes et de l’équipement. Outre l’assistance technique des consultants du 
projet WPM, l’association a également bénéficié de l’expertise technique du 
personnel de la DPA et du CT. 
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Pendant le quatrième trimestre 2003, nous avons organisé une journée de formation 
sur l’extraction du miel des ruches pour les associations d’apiculture de la région. La 
réussite de la première association d’apiculture est évidente. Depuis que les membres 
de la première association ont démarré l’extraction du miel des ruches distribuées par 
le projet, de plus en plus d’apiculteurs demandent à s’organiser en associations. Pour 
répondre à cette demande, notre équipe a démarré le processus de création d’une 
troisième association d’apiculture dans le douar d’Achekrade. 
 
Production animale améliorée 
 
Cette année, le CT et la DPA ont procédé au suivi et à l’évaluation des chèvres 
sélectionnées pour les tests de supplément d’alimentation. Avec l’aide d’un consultant 
de WPM, un groupe de chèvres a été évalué pour le suivi du gain de poids. 

 
Formation des agriculteurs 
 
Outre les visites de terrain et les journées de formation citées ci-dessus, l’équipe de 
WPM a régulièrement rendu visite aux agriculteurs pour les former et assurer le suivi 
tout au long de l’année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Au cours du deuxième trimestre, nous avons financé la participation de quatre 
membres du personnel du secrétariat d’Etat à l’environnement à la conférence de 
l’Association internationale pour les études d'impact (IAIA) qui s’est déroulée à 
Marrakech du 12 au 18 juin 2003. 
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Pendant le troisième trimestre, nous avons organisé un voyage d'études pour 28 
agriculteurs et deux techniciens qui ont visité le bassin versant de Dou Tamma, le site 
de duplication de WPM dans le Souss-Massa. Les agriculteurs qui ont bénéficié de ce 
voyage d’études sont originaires des quatre douars du bassin versant. Les participants 
ont assisté à des présentations et discuté les diverses interventions mises en œuvre 
dans le bassin versant. Ils ont également rendu visite à des associations et à des 
coopératives du Souss où ils ont pu voir tout ce qu'ils peuvent réaliser s'ils 
s’organisent comme les agriculteurs du Souss-Massa. 
 
2.3  Dissémination 
 
Dans le cadre des efforts de WPM de disséminer les résultats du projet, nous avons 
reçu, pendant le deuxième trimestre, un groupe des Echanges méditerranéens pour 
l’eau, la forêt et le développement, une ONG européenne qui travaille dans le bassin 
versant de Nakhla. L’équipe du projet WPM et ses partenaires ont présenté les 
différentes activités et actions mises en œuvre dans le bassin et fourni l’occasion aux 
participants de visiter certains sites d’intervention et de discuter avec des agriculteurs 
de la région. Le même trimestre, nous avons aussi présenté les projets sur les 
ressources en eau mis en œuvre par l’USAID au Maroc dans un stand commun avec 
le projet SIWM durant la conférence de l’Association internationale pour les études 
d'impact (IAIA). 
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3. Activités dans le bassin du Souss-Massa  
 

3.1 Contrôle de l’érosion des sols 
 
Dans le cadre de nos efforts d'établir des partenariats avec les institutions locales, 
nous avons rédigé et signé deux contrats-programmes avec l’ORMVA-SM et DREF-
SM au début de l'année. Ces contrats énoncent la responsabilité de chaque partenaire 
quant aux activités de contrôle d'érosion des sols programmées pour 2003. 
 
Dans les domaines de la formation et de la dissémination, nous avons reçu lors du 
troisième trimestre un groupe d’agriculteurs du bassin versant de Nakhla qui ont visité 
plusieurs coopératives et associations de la région et pris connaissance des mesures 
adoptées pour lutter contre l’érosion des sols. 

 
Plantation d’arbres 
 
Au cours du premier trimestre, notre équipe a distribué 13.250 amandiers et 6.600 
oliviers aux agriculteurs des douars de Tasguint, Tazarine, Sinit, Alemzi, Goungui, 
Agadir Ida Ousouarh et Bigoudine. A la fin du trimestre, nous avons évalué la réussite 
de l’activité de plantation d’arbres à 40-60% pour les amandiers et à plus de 70% pour 
les oliviers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Production animalière améliorée 
 
Pendant le premier trimestre, nous avons évalué les performances des 1.160 chèvres 
qui faisaient partie de la campagne de vaccination du projet WPM à la fin de 2002. Le 
taux de mortalité était très bas et les performances des animaux vaccinés étaient en 
général meilleures que celle des animaux qui n'ont pas été vaccinés. Nous 
continuerons à surveiller les effets du vaccin et du supplément d’alimentation sur la 
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croissance de ces chèvres. Cette année, nous avons également commencé à surveiller 
les performances des jeunes cabris issus de femelles vaccinées et non vaccinées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durant le deuxième trimestre, outre la supervision des performances, nous avons 
distribué de l’orge en grains pour compléter l’alimentation des chevreaux et améliorer 
leur gain quotidien de poids. Nous avons remarqué que certains agriculteurs ont 
commencé à utiliser des balances pour mesurer avec précision la ration d’orge à 
donner à leurs animaux. C'est une preuve de l'engagement des agriculteurs à la 
campagne de sensibilisation organisée par le projet dans cette zone. Notre programme 
de suivi continuera à étudier les effets de la vaccination et du supplément 
d’alimentation sur la croissance des chèvres du bassin versant. 
 
Au cours du troisième trimestre, l'équipe a de nouveau distribué de l'orge en grains 
aux agriculteurs qui ont été sélectionnés pour les tests pilotes d’alimentation et de 
gestion. L'objectif de ces tests est de montrer le degré d'amélioration dans le domaine 
de la croissance et de la production que peuvent réaliser les agriculteurs en changeant 
la nutrition, l'hygiène et les procédures de gestion de leurs caprins. Les chèvres du 
bassin versant ont également bénéficié de traitements interne et externe contre les 
parasites. 
 
Les traitements contre les parasites et le programme de distribution de grain d'orge se 
sont poursuivis pendant le quatrième trimestre. Nous avons aussi poursuivi la 
distribution d’orge en grains aux agriculteurs sélectionnés pour bénéficier des tests-
pilotes de nutrition et de gestion. 
 
Durant le quatrième trimestre, les consultants de WPM et le personnel de l’ORMVA-
SM ont travaillé avec les agriculteurs pour sélectionner ceux qui seront éligibles pour 
recevoir un bouc pour améliorer leur production caprine. Seuls ceux qui possèdent 
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plus de 25 femelles seront éligibles. Les agriculteurs peuvent aussi se regrouper pour 
répondre à cette condition. 
 
Introduction de fours de cuisson améliorés 
 
Dans le premier trimestre de 2003, nous avons effectué une enquête dans le bassin 
versant pour déterminer les besoins de la population locale en ce qui concerne les 
fours collectifs améliorés. Nous avons fondé notre enquête sur l'expérience que nous 
avons eue avec le premier four collectif introduit dans le douar de Tazarine le 
trimestre dernier. Dix-huit groupes de maisons ont accepté d'être conformes aux 
conditions requises fixées par le projet WPM, pour recevoir les fours. Ces conditions 
déclarent que chaque groupe de maisons doit identifier une personne qui signera un 
contrat pour fournir un abri où le four sera installé, en permettre le libre accès à tous 
les membres de groupe et en assurer l’entretien. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’introduction du nouveau four a été une réussite. Durant le quatrième trimestre, nous 
avons distribué une autre série de 10 fours collectifs à un groupe de femmes de la 
région. 
 
Apiculture 
 
Début 2003, nous avons identifié trois groupes potentiels d’agriculteurs souhaitant 
s’organiser en coopérative apicole pour entreprendre leurs activités apicoles. Ces 
agriculteurs, qui sont conscients des performances améliorées des ruches modernes 
par rapport aux ruches traditionnelles, désiraient joindre la coopérative et recevoir de 
nouvelles ruches.   
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Durant le deuxième trimestre, nous avons officiellement créé une coopérative apicole 
dans le douar Tasguint et fourni 100 ruches. La coopérative porte le nom de 
“Tazoukini,” qui est le nom d’une plante locale très appréciée par les abeilles. La 
plupart des membres de cette coopérative ont déjà pratiqué l’apiculture et leur 
expérience sera un atout pour la coopérative.   
 
Au cours du troisième trimestre, nous avions lancé le processus de création de deux 
associations supplémentaires d'apiculture, et au quatrième trimestre, l’une des 
nouvelles associations avait déjà extrait le miel de ses ruches. Le miel était de bonne 
qualité et l'association en a gardé pour ses membres et vendu le reste. Nous avons créé 
deux associations supplémentaires d'apiculture à Goungui et Agadir douar Ida 
Ouswarh dans le bassin versant. Ces associations recevront leurs ruches le trimestre 
prochain. 
 
Activités liées à la zone forestière et aux zones de parcours 
 
En collaboration avec le DREF-SM, nous avons replanté un total de 1.637 d'arganiers 
dans un secteur de 7,18 ha délimité dans la zone forestière du bassin versant avec la 
participation de la population locale. La densité de plantation est d’environ 228 
plants/ha. Les arbres ont été fournis par le DREF et plantés le long des lignes de 
contour avec des bandes empierrées le long des lignes et des cuvettes autour des 
arbres pour recueillir l’eau et les sédiments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons clôturé le secteur qui servira de site de démonstration. La clôture 
empêche les chèvres d’y brouter et permet la régénération naturelle des arganiers. 
Nous avons également distribué 3.400 plants de caroubiers fournis par le DREF à des 
agriculteurs du douar Goungui. Ces jeunes arbres ont été plantés dans la zone 
forestière autour du douar. 
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Durant le deuxième trimestre, nous avons délimité une zone qui sera replantée en 
partenariat entre le projet WPM et le DREF-SM. Une équipe constituée des 
représentants des deux partenaires s’est rendue sur le terrain pour discuter avec les 
agriculteurs la délimitation de cette zone. Aucune délimitation définitive n'a été faite 
sans être approuvée par la population. 
 
Nous avons aussi sélectionné un site pour la plantation de cactus dans la région afin 
de contribuer à la lutte contre l'érosion des sols dans le bassin versant. Pour préparer 
le terrain à la plantation, nous avons lancé une campagne qui a abouti à 12.600 trous 
creusés. Cependant, en raison du manque de précipitations et des difficultés à irriguer 
le site, nous avons décidé de reporter la plantation à septembre ou octobre 2003). 
 
Au cours de ce même trimestre, une équipe de WPM/DREF-SM a effectué une étude 
des sites où seront introduits les câpriers. La câpre sera introduit dans des terres 
privées et des zones forestières. Le cactus et le câprier joueront un double rôle : 
protéger le sol contre l'érosion et fournir une source de revenu aux agriculteurs du 
bassin versant. 
 
Parallèlement à notre travail de plantation de nouveaux arganiers, nous assurons 
l’entretien des anciens arganiers de la région. Pour aider les vieux arganiers à retenir 
l'eau des précipitations, nous avons installé de petits bassins de retenue d’eau autour 
de 2.400 arganiers de croissance naturelle qui serviront à introduire cette technique de 
collecte de l'eau dans la zone. Avec une densité de plantation d'environ 32 arbres/ha, 
cette opération a couvert près de 70 ha de la zone forestière. 
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Au cours de cette même période, nous avons aussi procédé deux fois à l’irrigation du 
site nouvellement planté d'arganiers. Nous veillons à ne pas donner aux arganiers plus 
d'eau qu'ils n’en ont besoin pour que les jeunes plants puissent acquérir de la 
résistance et de l'adaptabilité à leur rude environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chemonics International – Activité WPM 



ACTIVITE WPM  - RAPPORT ANNUEL 2003                                                                                Page 18 
_____________________________________________________________________ 

Pendant le troisième trimestre 2003, nous avons préparé un site dans le secteur clôturé 
du bassin versant où le câprier sera planté le trimestre prochain. En outre, avec le 
DREF-SM et la population locale, nous avons finalisé les limites de la zone à boiser 
lors du quatrième trimestre dans la zone forestière. Les espèces qui seront plantées 
comprendront principalement l’arganier, le caroubier, le câprier et le cactus. 
 
En outre, nous avons continué à construire des bassins de retenue d'eau autour de 
vieux arganiers indigènes et avons poursuivi la construction de bandes empierrées et 
la correction mécanique des ravins. La zone traitée couvre environ 150 ha. Nous 
avons également irrigué trois fois les arbres nouvellement plantés et avons clôturé la 
zone d’arganiers du bassin versant. 
 
Pendant le quatrième trimestre, nous avons planté 2.100 plants de câprier dans le 
secteur clôturé du bassin versant et avons distribué 2.150 plants supplémentaires de 
câprier aux agriculteurs qui les planteront sur leurs terres privées. 
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Le DREF-SM a préparé à la plantation environ 250 ha de la zone forestière. Trente ha 
ont été déjà plantés d’arganiers et le reste sera planté au cours du prochain trimestre. 
Nous avons planté 12.600 cactus dans le périmètre de Tachdirt qui a été préparé le 
trimestre dernier pour la plantation de cactus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réserve d'arganiers près du douar Tazarine a été élargie pour inclure un autre 
périmètre du bassin versant appelé localement Mizourine, dans la province de 
Taroudant. Dans le périmètre de Mizourine, 3.100 jeunes plants d'arganiers ont été 
plantés. Ces jeunes plants proviennent de la pépinière de l'IAV Hassan II (1.100 
plants) et de celle des eaux et forêts de Taroudant (2.000 plants). 
 
Durant le troisième trimestre, le travail a progressé sur les petits bassins de retenue 
d'eau autour des arganiers indigènes. Nous avons également poursuivi la construction 
de bandes empierrées et de correction mécanique de ravins. Le total de la zone traitée 
a atteint près de 200 ha. 
 
Au cours du quatrième trimestre 2003, nous avons tenté une nouvelle expérience en 
utilisant le produit DRiWATER sur 100 arganiers nouvellement plantés. Ce produit 
est censé réduire l’évaporation du sol et permettre ainsi aux arbres d’avoir plus d’eau. 
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Coopératives/associations de femmes 
 
Beaucoup d’efforts ont été entrepris pour créer des associations ou des coopératives 
de femmes au cours du deuxième trimestre 2003. L’équipe du projet a organisé de 
nombreuses réunions avec les femmes de la région pour expliquer les avantages 
offerts par les associations or les coopératives—y compris l’amélioration de leur 
capacité à vendre leurs produits. Nous leur avons proposé deux types d’activités 
génératrices de revenus : la production de lapins et de volaille.  
 
Il nous semble que les femmes sont sceptiques à l’idée de se regrouper en coopérative 
à cause de leur manque d’expérience et de leurs craintes au sujet de la division du 
travail entre les membres de la coopérative. Elles préfèrent travailler 
individuellement. Etant donné que notre objectif est de générer ou d’améliorer les 
revenus des femmes, nous avons décidé de travailler d’abord individuellement avec 
elles. Cependant, une fois qu’elles ont acquis l’expérience nécessaire et commencent 
à accepter l’idée de travailler en groupe, nous pourrons créer une coopérative ou une 
association.  
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Durant le troisième trimestre, nous avons créé une coopérative féminine d'extraction 
d'huile d'argan. Nous avons continué à chercher des membres potentiels dans les 
douars et plusieurs femmes ont exprimé leur volonté de joindre la coopérative une 
fois créée. Nous avons également organisé un voyage pour une vingtaine de femmes 
du bassin versant qui ont ainsi pu visiter une autre coopérative de femmes travaillant 
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dans le même secteur. Après cette visite, 126 femmes ont exprimé leur souhait de 
joindre la coopérative. 
 
La coopérative féminine d'extraction d'huile d'argan qui a démarré au troisième 
trimestre a été officiellement créée pendant le quatrième trimestre. Nous avons 
organisé des réunions avec des femmes d'autres zones du bassin versant pour 
expliquer les objectifs et les perspectives de l'association. Des ouvriers locaux ont 
commencé la construction du bâtiment de l'association féminine en utilisant des 
matériaux locaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réhabilitation du réseau d’irrigation 
 
Au cours du deuxième trimestre 2003, nous avons démarré la réhabilitation du réseau 
d’irrigation dans quatre douars du bassin versant : Tazarine, Tasguint, Agadir Ida 
Ouswarh et Goungui. 
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 Nous avons sélectionné un entrepreneur privé et les travaux ont commencé en mai 
2003. Près de 820 mètres de canaux d’irrigation ont déjà été restaurés et les travaux 
suivent toujours leur cours.   
 
Au quatrième trimestre, nous avons entamé la deuxième phase de réhabilitation du 
réseau d’irrigation. Dans cette phase, les travaux seront complétés sur certaines 
parties du réseau dans les douars impliqués dans la première phase ; la réhabilitation 
du réseau d’irrigation du douar Sinit a également été programmée. 
 

3.2 Prévention de la pollution industrielle 
 
Durant le premier trimestre 2003, nous avons finalisé et signé la deuxième version de 
la convention collective sur l’activité de la COPAG. La municipalité d’Aït Izza est le 
nouveau partenaire à adhérer à cette collaboration.  
 
Nous avons également finalisé notre étude sur l’option de traitement et de technologie 
qui sera utilisée par la COPAG et organisé un atelier sur les options de traitement 
pour la prévention de la pollution. L’atelier a été suivi par tous les membres du comité 
technique, les représentants des autres institutions et les personnes intéressées par la 
prévention de la pollution industrielle. 
 
L’ABH a sélectionné Iskane, une entreprise privée, pour poursuivre l’étude effectuée 
par le projet WPM. La tâche principale d’Iskane est de réaliser une étude détaillée sur 
les interventions proposées par le projet WPM quant à l’économie de l’eau et aux 
options de traitement. 
 
Nous avons partagé avec Iskane toutes les données et documents que nous avons 
préparés pendant la première partie de l'étude de faisabilité et la coordination de 
l'étude de faisabilité de la COPAG a été remise à l’ABH. Cependant, le projet WPM 
sera tenu au courant et consulté sur la progression des travaux de l’étude. 
 
Aux termes de la convention collective signée pour cette activité par les différents 
partenaires, WPM a pour tâche principale de collecter les données nécessaires pour 
l'étude de faisabilité. Pendant le deuxième trimestre 2003, la COPAG a démarré une 
unité de traitement de jus d'orange. Les effluents de cette unité affecteront la 
caractérisation de tous les effluents émanant de la COPAG. Pour pouvoir poursuivre 
la conception de l'option de traitement des effluents de la COPAG, nous avons mené 
une campagne sur la caractérisation de l'unité de jus d'orange et des effluents finaux 
de la COPAG. Les résultats de cette campagne doivent être utilisés par Iskane pour 
mener à bonne fin l'étude sur les options de traitement à proposer à la COPAG. Iskane 
a finalisé l'étude détaillée sur les projets d'économie de l'eau qui seront proposés à la 
COPAG pour l'exécution. 
 
Dans nos efforts continus d’aider la COPAG à répondre aux critères d'éligibilité pour 
obtenir des fonds du FODEP, nous avons tenu une réunion pendant le troisième 
trimestre avec le personnel de la COPAG et du FODEP dans la centrale laitière de 
Taroudant pour discuter et mieux comprendre les conditions du FODEP. Nous avons 
saisi cette occasion pour passer en revue la demande de financement qui sera soumise 
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par la COPAG et corriger et ajuster les informations nécessaires pour répondre aux 
normes du FODEP. 
 
Pendant le troisième trimestre, les membres de l'équipe de WPM ont assisté à une 
réunion du comité technique organisée à Agadir par l’ABH-SM pour présenter et 
discuter l'étude APD faite par Iskane sur l’option de traitement des effluents de la 
COPAG. 
 
Nous avons également visité la COPAG avec M. Balafrej, chef du partenariat et 
directeur de la communication et de la coopération au secrétariat d’Etat à 
l’environnement. M. Balafrej a ainsi eu l’occasion de visiter la centrale laitière et de 
rencontrer son personnel et son président et d’exprimer le soutien du secrétariat d’Etat 
à l’environnement à cette activité. 
 
Durant le quatrième trimestre, Iskane a préparé le document d’appel d’offres sur 
l'option de traitement. Ce document a été discuté, passé en revue et approuvé par le 
comité technique et la COPAG a lancé un appel d'offres international. Elle a reçu 
plusieurs offres et le choix final sera fait au cours du prochain trimestre. 
 
Pendant le quatrième trimestre nous avons également préparé l'étude sur l’évaluation 
de l’impact sur l'environnement qui sera exécutée au prochain trimestre et nous avons 
poursuivi nos efforts pour soutenir la conformité de la COPAG aux critères 
d'éligibilité des fonds du FODEP. 
 

3.3 Traitement et réutilisation des eaux usées 
 
Au cours du premier trimestre 2003, nous avons décidé du type de technologie qui 
sera utilisée à la station de traitement des eaux usées. Nous avons tenu une réunion où 
les trois associations, le projet WPM et un représentant de Schaefer étaient présents. 
 
Nous avons comparé la technologie Schaefer à la lagune naturelle proposée par le 
projet et bien que la technologie de Schaefer présente certains avantages théoriques, 
aucune station de traitement des eaux usées utilisant cette technologie n'existe encore 
au Maroc. Par ailleurs, la technologie a des coûts de fonctionnement et d’entretien 
élevés par rapport à la lagune normale traditionnelle. 
 
Nous avons discuté la possibilité pour Schaefer de mettre en application un petit poste 
de pilotage ayant recours à cette technologie pour qu’elle soit étudiée dans les 
conditions marocaines. Une autre option proposée était d’organiser un voyage 
d’études aux États-Unis pour que les bénéficiaires visitent une usine de traitement des 
eaux usées qui fonctionne en utilisant la technologie Schaefer. Le représentant de 
Schaefer a refusé les deux options. Les associations ont validé le choix proposé par le 
projet. 
 
Au cours de ce même trimestre, nous avons également finalisé une étude sur le réseau 
d’assainissement de trois villages. Nous avons tenu plusieurs réunions avec les 
associations avant de finaliser la conception. Le regroupement des trois douars dans le 
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même réseau d’assainissement et la station de traitement des eaux usées ne semble ni 
techniquement ni financièrement opérationnel. Les douars d’Aït Mimoun et de Breij 
auront un réseau collectif qui collectera les effluents pour la future station de 
traitement. Le douar Soualem aura néanmoins un réseau séparé et pourrait avoir une 
station de traitement séparée. Les habitations de Soualem sont très dispersées ce qui 
accroît les coûts d’exécution. Les associations ont accepté cette proposition. 
 
Nous avons invité les membres du comité technique à un atelier sur la gestion et la 
maintenance de la station de traitement des eaux usées. Nous avons tenu une séance 
plénière et avons aussi travaillé par groupes. Le principal résultat de cet atelier a été 
de reconnaître le manque d’informations sur les textes législatifs quant au rôle de 
chaque partenaire dans la gestion d’une station de traitement. L’atelier a recommandé 
le lancement d’une étude sur les aspects juridiques des responsabilités de tout 
partenaire qui souhaite être impliqué dans la gestion de la future station de traitement 
des eaux usées. Houria Tazi Sadeq, une consultante, a été engagée pour réaliser cette 
étude dont les résultats seront présentés et discutés lors de la réunion du Comité 
technique en avril 2003. 
 
Au cours de ce trimestre, nous avons aussi aidé l’association Aït Mimoun à 
commencer l’installation d’un tronçon du réseau d’assainissement proposé par le 
projet. WPM a acquis 1.070 mètres de tuyaux en PVC et a partagé leur coût 
d’installation avec l’association. Ce partage des coûts a été très apprécié par les 
populations locales qui ont été ainsi encouragées à contribuer davantage dans d’autres 
tronçons du réseau. 
 
Nous avons tenu plusieurs réunions avec le Secrétaire général de la province de 
Chtouka Aït Baha pour le mettre à jour sur l’évolution des travaux que nous 
effectuons à Sidi Bibi. Il a toujours soutenu le partenariat que nous avons forgé dans 
cette zone et souhaité qu’il serve de modèle à reproduire dans d’autres régions du 
Souss-Massa. 
 
Au cours du deuxième trimestre 2003, nous avons effectué une campagne sur la 
caractérisation de la station de traitement des eaux usées de Drarga et ce en vue 
d’appuyer nos travaux dans la zone de Sidi Bibi. Les résultats ont été utilisés pour 
montrer à l’association les performances de la station et la qualité des eaux usées qui 
seront utilisées pour l’irrigation. 
 
Etant donné que l’habitat du douar Soualem est très dispersé, nous avons tenu 
plusieurs réunions avec l’association de ce douar pour discuter des différents types de 
réseaux d’assainissement. Cela nous a permis de préparer les plans finaux du réseau 
des trois douars ensemble. Nous avons préparé le document d’appel d’offres qui sera 
utilisé par l’association lors de la phase d’exécution du réseau d’assainissement. 
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Avec les trois associations, nous avons discuté les différents scenarii pour le 
traitement des eaux usées générées par les trois douars. La lagune naturelle a été 
retenue pour l’exécution. Nous avons poursuivi nos discussions avec la population sur 
le site potentiel de la station de traitement des eaux usées. Après avoir validé le choix 
du site avec les trois associations, nous avons démarré l’élaboration des plans détaillés 
de la station de traitement.  
 
Nous aidons également les associations à préparer un document qui sera soumis à 
l’ADS (Agence de développement social) et nous travaillons étroitement avec elles 
pour étudier toutes les informations sur les possibilités de financement requis pour 
mettre en œuvre les résultats de l’étude de faisabilité. 
 
Au cours du troisième trimestre, nous avons réalisé une étude d’impact sur 
l’environnement sous la direction de Brahim Soudi, le principal consultant de WPM. 
Le personnel du secrétariat d’Etat à l’environnement qui a participé à la Conférence 
de l’Association Internationale pour les études d'impact (IAIA) de Marrakech de juin 
2003 a travaillé avec M. Soudi sur cette étude. 
 
Nous avons également poursuivi notre travail avec les trois associations impliquées 
dans cette activité sur les critères d’éligibilité pour recevoir des fonds de l’Agence de 
développement social. En outre, nous avons pris contact avec les partenaires pour des 
éventuelles contributions pour financer le réseau d’assainissement et la station de 
traitement des eaux usées. 
 
Une fois l’étude de faisabilité réalisée, nous avons poursuivi nos efforts durant le 
quatrième trimestre pour trouver des partenaires qui contribueront à la mise en œuvre 
du réseau d'égouts et de la station de traitement des eaux usées. Notre équipe a tenu 
des réunions au niveau de la province pour obtenir la contribution financière des 
communes rurales et d'autres institutions à la phase d'exécution de cette composante 
du projet WPM. Nous montons un plan de financement, sous la supervision de la 
province de Chtouka Aït Baha, où les communes rurales de Sidi Bibi et d'Aït Izza, le 
Conseil provincial, WPM et les associations impliquées contribuent sensiblement au 
budget global. Nous avons préparé un accord qui sera signé par ces partenaires lors 
d’une cérémonie de signature qui aura lieu le trimestre prochain au niveau de la 
province. Cet accord soutiendra la demande de fonds qui sera soumise à l'ADS au 
nom des partenaires impliqués. 
 
WPM et PREDEL (un projet financé par OXFAM-Québec) organisent un atelier de 
dissémination sur le traitement et la réutilisation des eaux usées dans les petites 
communautés. Plus d’une vingtaine d’associations travaillant avec OXFAM sur 
différents projets environnementaux ont participé à cet atelier. Une présentation faite 
par l’ABH, l’ONEP, WPM, l’ADS et l’association Oulad Mimoun a été faite aux 
participants et une visite à la station de traitement des eaux usées a été organisée au 
cours de cet atelier.  
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4.  Activités prévues pour le premier trimestre 2004 
 

4.1  Bassin du Souss-Massa 
 
Pendant le premier trimestre 2004, nous poursuivrons la campagne de plantation dans 
la zone forestière du bassin versant de Dou Tama. Nous poursuivrons également nos 
travaux de construction du bâtiment pour la coopérative féminine d’extraction d’huile 
d’argan. Les associations d’apiculture seront encourages Durant ce trimestre. La 
distribution d’oliviers et d’amandiers aux agriculteurs locaux sera faite au cours de ce 
même trimestre. Des mesures de conservation du sol seront mises en œuvre dans la 
zone forestière pour atténuer les effets de l’érosion dans le bassin versant. 
 
En ce qui concerne l’activité COPAG, nous finaliserons le rapport à soumettre au 
FODEP. Nous travaillerons avec l’ABH pour finir l’étude détaillée des options de 
traitement et du document d’appel d’offres. Le choix de l’entreprise qui sera chargée 
de la construction de la station de traitement se fera durant ce même trimestre. 
 
A Sidi Bibi, nous finaliserons le plan de financement avec les partenaires du projet 
pour soutenir la demande de financement qui sera soumise à l’ADS.  
 

4.2  Bassin versant de Nakhla 
 
A Nakhla, nous aiderons les associations déjà existantes et appuierons la création de 
nouvelles associations. La plantation d’oliviers dans les zones de cultures et de vigne 
dans les bandes enherbées s’effectuera au cours de ce trimestre. L’accent sera 
également mis sur les mesures de contrôle de l’érosion des sols. 
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5. Réunions et manifestations diverses 
 
 Le tableau 1 ci-dessous montre les réunions et manifestations auxquelles a 
assisté le personnel de WPM en 2003. 
 

Tableau 1 
Principales réunions auxquelles a participé WPM en 2003 

 
Description de la réunion 

 

 
Participants 

 
Date 

Réunion avec les associations de Sidi 
Bibi 

Association, WPM, population 6 janvier  

Réunion avec le comité technique de 
Sidi Bibi à la province de Chtouka Ait 
Baha 

Province, Comité technique, WPM, 
Associations 

6 janvier  

Réunion à la COPAG ABH, WPM, COPAG 7 janvier  
Visite de site par l’USAID à Agadir SIWM, USAID, WPM 14-17 janvier  
Atelier sur la gestion de la STEP, Sidi 
Bibi 

Associations, Comité technique, 
WPM, consultants 

21 janvier 

Réunion avec la DPA Tétouan et le 
DREF-RIF 

DPA, DREF, USAID, WPM 28 janvier 

Réunion USAID & partenaires USAID, WPM, partenaires 29 janvier 
Atelier sur l’option de traitement de la 
pollution industrielle, COPAG 

Comité technique, WPM, 
consultants,  

4 février 

Réunion avec l’ONEP, Souss Massa ONEP, WPM, consultants 24 février 
Réunion avec l’ABH Sous Massa ABH, WPM, consultant 24 février 
Réunion avec les communes rurales de 
Sidi Bibi et Ait Amira 

Présidents de communes, WPM, 
consultants 

24 février 

Réunion avec le secrétaire général de 
Chtouka Ait Baha 

Secrétaire général, personnel de la 
province, WPM, consultants 

25 février 

Discussion et validation de l’option de 
traitement à Sidi Bibi 

Associations, WPM, consultants, 
Sheaffer 

25 février 

Réunion avec l’équipe de l’USAID 
chargée de l’environnement 

USAID, WPM 10 mars 

Réunion à l’ORMVA-SM, “contrat 
programme” 

ORMVA-SM, WPM, consultants 26 mars 

Réunion avec les consultants sur le 
guide de duplication 

WPM, consultants 27 mars 

Réunion de discussion de l’étude Iskane 
liée à la COPAG 

Comité technique, ABH, Iskane, 
WPM 

28 mars 

Atelier à Sidi Bibi Association, WPM, Comité 
technique, population 

2-4 avril 

Réunion avec la Fondation du Haut-
Atlas 

WPM, Fondation du Haut-Atlas, 
DREF Marrakech, ONG Marrakech 
21 

5 avril 
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Tableau 1 

Principales réunions auxquelles a participé WPM en 2003 
(suite) 

 
 

Description de la réunion 
 

 
Participants 

 
Date 

Séminaire de clôture WPM, partenaires PREM  8 avril 
Visite de M. Khatori aux différents sites 
du projet 

WPM, DREF-SM, ORMVA-SM 16-17 avril 

Réunion à la COPAG WPM, consultants, COPAG 29 avril 
Visite de site par l’USAID à Agadir USAID, WPM 6 juin 
Etude à Nakhla sur les réservoirs d’eau WPM, USAID, US Army 12-13 juin 
Poster au séminaire international de 
l’Association internationale pour les 
études d'impact. 

WPM, DOE, SIWM 14-18 juin 

Visite de P. Bitner au bassin versant de 
Dou Tama 

WPM, projet d’écotourisme, P. 
Bitner, DREF SM 

9-10 juin 

Réunion de synthèse de P. Bitner à 
l’USAID 

WPM, P. Bitner, USAID 11 juillet 

Visite de M. Khatouri au bassin versant 
de Dou Tama 

WPM, M. Khatouri, DREF-SM 21-22 août 

Visite de T. Balafrej aux projets de 
WPM dans le Souss-Massa 

WPM, T. Balafrej (SEE), DREF SM 1-2 septembre 

Réunion avec les cellules du SEE M. Kerby, WPM, cellules du SEE 15 septembre 
Evolution des travaux de l’activité 
COPAG 

WPM, M. Kerby, ABH-SM 17 septembre 

Discussion du rapport à soumettre par 
Sidi Bibi à l’ADS 

WPM, M. Kerby, associations 17 septembre 

Visite à la COPAG WPM,  M Kerby 18 septembre 
Evolution des travaux dans le bassin 
versant de Dou Tama  

WPM, M. Kerby, DREF SM 18 septembre 

Réunion de M. Kerby avec l’USAID WPM, M. Kerby, USAID 26 septmebre 
Réunion du comité technique de la 
COPAG  

Membres du Comité technique, 
WPM 

30 septembre 

Réunion avec l’association de Sidi Bibi 
pour discuter le plan de financement et 
la contribution des partenaires 

WPM, associations- 9 octobre 

Réunion à la province de Chtouka Aït 
Baha pour discuter le processus de 
financement du projet de Sidi Bibi 

WPM, province Chtouka Aït Baha, 
association, communes 

21 octobre 

Réunion avec l’association pour la 
signature de l’accord entre les 2 
associations impliquées dans le projet 

WPM, association, communes 13 novembre 

Réunion avec le caïd de Tikki pour WPM, caïd de Tikki 13 novembre 
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Tableau 1 

Principales réunions auxquelles a participé WPM en 2003 
(suite) 

 
 

Description de la réunion 
 

 
Participants 

 
Date 

discuter l’évolution des travaux dans le 
bassin versant de Dou Tamma  
Réunion avec le Comité technique de la 
composante Sidi Bibi du projet WPM 

Tous les membres du Comité 
technique  

2 décembre 

Réunion avec le coordinateur du projet 
d’OXFAM pour planifier la coopération 
et l’atelier 

WPM, coordinateur local d’OXFAM 3 décembre 

Réunion à la province de Chtouka Aït 
Baha pour identifier l’appui des 
partenaires au projet de Sidi Bibi 

Tous les membres du Comité 
technique 

12 décembre 

Atelier sur le traitement et la 
réutilisation des eaux usées dans le 
village de Aït Mimoun 

WPM, association-ONG travaillant 
avec OXFAM dans la province de 
Chtouka Aït Baha 

25 décembre 
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6. Missions des consultants 
 

6.1. Activités du premier trimestre 
 
Activités dans le bassin versant de Nakhla 
 
• Rachid Bouabid et Mohamed Mounsif étaient sur le terrain en janvier, février 

et mars 2003 pour mettre en œuvre et superviser les travaux de plantation dans 
les zones irriguées et non irriguées du bassin versant. Le suivi des tests de 
supplément d’alimentation pour les caprins relevait des tâches de M. Mounsif. 

 
Activités dans le bassin du Souss-Massa 
 
• Rachid Bouabid et Mohamed Mounsif, étaient sur le terrain en janvier, février 

et mars 2003 pour superviser la distribution des amandiers et des oliviers, la 
gestion des caprins et la préparation de la réhabilitation du réseau d’égouts dans 
le bassin versant de Abdelmoumen. 

 
• Brahim Soudi s’est rendu sur le terrain lors du premier trimestre 2003 pour 

assister aux différents ateliers et réunions avec les associations ou le comité 
technique. Il a aidé l’entreprise privée à collecter et à valider les données 
nécessaires à la conception finale du réseau d’égouts et de la STEP appropriée 
pour la région. 

 
• Houria Tazi Seddik était sur le terrain pour réaliser une étude sur les aspects 

juridiques de la gestion d’une STEP par les associations et la commune rurale. 
 
• Driss Messaho s’est rendu sur le terrain en janvier et février 2003 pour 

présenter les résultats de l’étude sur les options de traitement au Comité 
technique lors de l’atelier organisé en janvier 2003. Il a également suivi les 
réunions de coordination avec l’ABH, la COPAG et les autres parties intéressées 
par l’étude de faisabilité. 

 
6.2. Activités du deuxième trimestre 

 
Activités dans le bassin versant de Nakhla 
 
• Rachid Bouabid et Mohamed Mounsif étaient sur le terrain en avril, mai et 

juin 2003 pour mettre en œuvre et superviser les interventions sur les caprins et 
les zones de parcours, le traitement biologique des ravins, le choix des sites le 
long de la rivière Nakhla pour la prévention des glissements de terrain, la 
plantation d’arbres fruitiers dans certaines zones et la formation et l’éducation 
des agriculteurs (hommes et femmes) du bassin versant. 

 
Activités dans le bassin du Souss-Massa 
 
• Rachid Bouabid et Mohamed Mounsif se sont rendus sur le terrain au cours 

du deuxième trimestre 2003 pour superviser et participer à la construction des 
cuvettes de rétention d’eau autour des arganiers, la gestion caprine, la 
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réhabilitation du réseau d’irrigation, la sélection de sites pour le reboisement et 
l’association d’apiculture dans le bassin versant de Dou Tama. 

  
• Brahim Soudi s’est rendu sur le terrain lors du deuxième trimestre 2003 pour 

suivre l’atelier organisé à Sidi Bibi. Il a contribué au choix de l’option 
traitement et à la conception de la station de traitement des eaux usées. 

 
• Houria Tazi Seddik était sur le terrain pour diriger l’atelier, organisé à Sidi 

Bibi sur les aspects juridiques de la gestion de la station de traitement des eaux 
usées par l’association avec la commune rurale. 

 
6.3. Activités du troisième trimestre 

 
Activités dans le bassin versant de Nakhla 
 
• Le Dr Bouabid (sciences des sols) a contribué à la préparation de l’étude de 

réhabilitation du réseau d’irrigation qui sera financé par l’APDN. Il a également 
lancé la construction de bandes empierrées dans d’autres sites-pilotes du bassin 
versant. 

 
• Le Dr Mounsif a contribué à la création d’une seconde association d’apiculture 

dans le village Amtil. Il a également participé à l’organisation et au déroulement 
du voyage d’études pour les agriculteurs du bassin versant de Nakhla à celui de 
Dou Tama. 

 
Activités dans le bassin du Souss-Massa 
 
• Le Dr Soudi a dirigé l’étude sur l’impact environnemental de Sidi Bibi sur le 

traitement et la réutilisation des eaux usées. Il a également contribué à la 
préparation du cadre de financement des résultats de l’étude de faisabilité de 
Sidi Bibi. 

 
• Le Dr Messaho a assisté à la réunion du Comité technique sur la prévention de 

la pollution. Il a aussi participé à la préparation du document FODEP qui sera 
soumis par la COPAG sur le financement extérieur de l’option de traitement qui 
sera adoptée pour ses effluents. 

 
• Le Dr Bouabid a travaillé sur la planification et la réalisation des cuvettes de 

rétention d’eau autour des arganiers, la construction de bandes empierrées et de 
barrages de contrôle pour corriger l’érosion des ravins. 

 
• Le Dr Kenny a participé au processus de création de la coopérative féminine 

d’extraction d’huile d’argan. Il a organisé un voyage d’une journée pour les 
femmes du bassin versant qui ont ainsi visité une autre coopérative de femmes 
travaillant dans le même domaine. Il a également participé à la planification de 
la plantation des câpriers et des cactus dans le bassin versant. 
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• Le Dr Mounsif a continué à superviser les tests de démonstration sur la 
nutrition des caprins et a contribué au lancement du processus de création des 
deux nouvelles associations d’apiculture dans le bassin versant. 

 
6.4. Activités du quatrième trimestre 

 
Activités dans le bassin versant de Nakhla 
 
• Le Dr Bouabid (sciences des sols) a travaillé sur la plantation de la vigne dans 

les bandes enherbées, a supervisé le marquage des terres de cultures pour la 
future plantation d’oliviers. 

 
• Le Dr Mounsif a participé aux tests de démonstration sur la nutrition des 

caprins, l’ensemencement des zones de parcours et l’assistance technique pour 
la création de la troisième association apicole. 

 
• Le Dr Aït El Mekki était chargé de l’évaluation économique des travaux dans 

le bassin versant de Nakhla. 
 
Activités dans le bassin du Souss-Massa 
 
• Le Dr Soudi a aidé à finaliser le cadre financier des résultats de l’étude de 

faisabilité réalisée à Sidi Bibi. Il a animé l’atelier sur le traitement des eaux 
usées dans les petites communautés organisé pour les associations travaillant 
avec OXFAM. 

 
• Le Dr Messaho a participé à la réunion du Comité technique sur la prévention 

de la pollution. Il a également participé à la préparation du document d’appel 
d’offres présenté à la COPAG par l’ABH.  

 
• Le Dr Bouabid a poursuivi la supervision des travaux de construction des 

cuvettes de rétention d’eau autour des arganiers, l’installation de bandes 
empierrées et de barrages de contrôle pour traiter l’érosion des ravins. Il a 
également supervisé le programme de réhabilitation du réseau d’irrigation. 

 
• Le Dr Kenny a été impliqué dans la plantation des câpriers et des cactus dans 

les zones forestières du bassin versant. 
 
• Le Dr Mounsif a poursuivi la supervision des tests de démonstration sur la 

nutrition des caprins et a contribué à la création de deux nouvelles associations 
d’apiculture dans le bassin versant. 
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Annex B : Rapports Techniques  
No. Report Title Date 

1 Quarterly Progress Report - First Quarter 2002 June 02 
2 Quarterly Progress Report - Second Quarter 2002  July 02 
3 Quarterly Progress Report - Third Quarter 2002  October 02 
4 Annually Progress Report - Year 2002 February. 03 
5 Quarterly Progress Report – First quarter 2003 May. 2003 
6 Quarterly Progress Report – Second quarter 2003 October 03 
7 Quarterly Progress Report – Third quarter 2003 December 03 
8 Annually Progress Report - Year 2003 March 04 

Nakhla Watershed 
9 Prospection et identification des sites potentials pour l’extension et la 

 réplication des actions du PREM 
October 01 

10 Extension du PREM – Bassin versant Nakhla December 01 
11 Analyse économique et financière du projet Nakhla June 02 
12 Contrat-Programme WPM-DPA, Juillet-Décembre 2002  October 02 
13 CPS Réhabilitation des réseaux d’irrigation de Bettara and Al 

Ouaddiyine 
December 02 

14 Rapport sur l’introduction de fours améliorés dans le B.V Nakhla. December 02 
15 Rapport sur la correction torrentielle dans le bassin versant Nakhla April 03 
16 Construction of water reservoirs in Nakhla watershed June. 03 
17 Evaluation Economique Intermédiaire December 03 

Souss-Massa River Basin 
 18 Rapport de prospection des sites pour un projet de contrôle de 

l’érosion des sols dans le Souss-Massa 
November 01 

19 Bigoudine sub-watershed location in the Abdelmoumen watershed, 
elements for the 2002 work plan 

December 01  

20 Economie d’eau et dépollution industrielle dans le Souss-Massa December 01 
21 Projet pilote de développement intégré en zone de montagne: Cas du 

bassin versant de Bigoudine – Rapport de Diagnostic 
April 02 

22 Diagnostic des sites potentiels pour la mise en place d’un système de 
traitement et de valorisation des eaux usées épurées dans la région du 
Souss-Massa 

April 02 

23 Projet pilote de développement agricole integré en zone de 
montagne: Bassin versant Dou Tamma, Souss-Massa – Rapport de 
l’atelier de validation 

May 02 

24 Projet Pilote de développement agricole intégré en zone de 
montagne : B.V. Doutamma, Sous Massa : Rapport de l’étude 
pédologique  

July 02 

25 Projet Pilote de développement agricole intégré en zone de 
montagne : B.V Dou Tamma, Sous Massa : Rapport  plan d’action 

August 02 

26 Etude de diagnostic et de monographie de la zone d’Ait Mimoun 
retenue pour la réalisation de l’étude de faisabilité détaillée pour 
l’assainissement, le traitement et la valorisation des eaux usées 
épurées 

August 02 

27 Economie d’eau et dépollution industrielle dans le sous Massa : Cas September 02 
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de la COPAG- Note Méthodologique 
28 Economie d’eau et dépollution industrielle dans le sous Massa – 

Rapport sur l’état d’avancement 
September 02 

29 Signature de la convention cadre relative à l’étude de faisabilité sur le 
traitement et réutilisation des eaux usées 

October 02 

30 Etude détaillée de la réhabilitation de réseaux d’irrigation dans cinq 
zones d’action de la zone du projet 

November 02 

31 Contrat d’exécution des travaux de réhabilitation de partenariat pour 
le réseau PMH 

December 02 

32 Etude de mise en place d’un système de traitement et de réutilisation 
des eaux usées, localité ait Mimoun : Monographie de la zone 
d’étude, filière technologique d’épuration et options de réutilisation 

December 02 

33 Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, El Breij et 
Soualem, version provisoire 

January. 03 

34 Economie d’Eau et Dépollution Industrielle dans le Souss Massa, 
Cas de COPAG -  Projets d’économie et de dépollution 

January. 03 

35 Etude de mise en place d’un système de traitement et de réutilisation 
des eaux usées, localité ait Mimoun : Monographie de la zone 
d’étude, filière technologique d’épuration et options de réutilisation,  
version finale 

Mars 03 

36 Evaluation des taux d’érosion au niveau du Bassin de DouTamma 
(Bigoudine) par le Système d’Information Géographique (SIG) 

April 03 

37 Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, El Breij et 
Soualem, Mission II: Avant Projet Sommaire 

April 03 

38 Economie d’Eau et Dépollution Industrielle dans le Souss Massa, 
Cas de COPAG - Diagnostic du processus de production de la filière 
laitière de l’unité industrielle COPAG et recherché d’une solution 
optimale pour l’économie de l’eau, Dossier définitif 

May 03 

39 Résultats des analyses des rejets de la COPAG incluant l’unité de Jus 
d’orange 

June 03 

40 Résultats des analyses des performances de la station de Drarga June 03 
41 Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, Mission II: 

Avant Projet Détallé du réseau 
June 03 

42 Etude d’assainissement des douars Oulad Mimoun, El Breij et 
Soualem, Mission III: Avant Projet Détallé Réseau et Station 
d’Epuration 

June 03 

43 Etude d’impact environnemental du projet de traitement et de 
reutilization des eaux usées de la localité d’Aït Mimoun 

September 03 

44 Etude de la qualité de l’eau et de la prévention de la pollution de la 
centrale laitière COPAG- avant Projet détaillé de l’assainissement 
liquide de l’unité COPAG, Mission II, dossier définitif 

September 03 

45 Etude de la qualité de l’eau et de la prévention de la pollution de la 
centrale laitière COPAG, dossier de concours pour la consultation 
des entreprises pour la réalisation de la station d’épuration, Mission 
III, Dossier définitif 

Novembre 03 
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